

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays / Organe d'Exécution :	
Nom du Projet/Programme :	
Numéro du Prêt/Don :	

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (insérer la monnaie) *+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
Services de Consultants												
Système de la BAD	C1	Etude du renforcement du Système de Suivi-évaluation et d'impact des activités de la GMV	Consultant	0,091	SBQC	Priori	10/07/2023	24/08/2023	20/11/2023		25/04/2024	
Système de la BAD	C2	Etude de faisabilité d'un programme régional de résilience	Consultant	0,464	SBQC	Priori	27/11/2023	11/01/2024	08/04/2024		09/02/2025	
Système de la BAD	C3	Selection d'un organisme de formation pour le renforcement des capacités des acteurs dans les procédure d'accréditation	Consultant	0,013	SQC	Priori	27/05/2023	11/06/2023	28/08/2023		02/01/2024	
Système de la BAD	C4	Audit Comptable et Financier	Consultant	0,021	SQC	Priori	14/10/2023	29/10/2023	15/01/2024		31/12/2025	
Système de la BAD	C5	Etude pour la mise en place d'un système de SE automatisé	Consultant	0,063	SCI	Priori	27/05/2023	11/06/2023	28/08/2023		02/01/2024	
Système de la BAD	C6	Recrutement d'un formateur en collecte et traitement des informations	Consultant	0,012	SCI	Priori	27/05/2023	11/06/2023	28/08/2023		02/01/2024	
Système de la BAD	C7	Recrutement d'un formateur en SIG	Consultant	0,012	SCI	Priori	27/11/2023	12/12/2023	28/02/2024		04/07/2024	
Système de la BAD	C8	Recrutement d'un formateur en Suivi Evaluation	Consultant	0,012	SCI	Priori	27/07/2023	11/08/2023	28/10/2023		03/03/2024	

Système de la BAD	C09	Recrutement de formateurs	Consultant	0,057	SCI	Priori	27/07/2023	11/08/2023	28/10/2023		03/03/2024	
Système de la BAD	C10	Assistance technique développement des outils et mobilisation des ressources	Consultant	0,052	SCI	Priori	27/05/2023	11/06/2023	28/08/2023		02/01/2024	
Système de la BAD	C11	Etude de capitalisation des bonnes pratiques	Consultant	0,014	SCI	Priori	27/10/2024	11/11/2024	28/01/2025		04/06/2025	
Système de la BAD	C12	Elaboration du rapport d'achèvement	Consultant	0,004	SCI	Priori	27/10/2024	11/11/2024	28/01/2025		31/12/2025	
Services												
SPMB	S1	Organisation des événements, transport, accueil, hébergement, restauration et logistique	Services	0,329	AOO	Priori	01/06/2023	01/07/2023	09/08/2023		31/12/2025	
Biens												
SPMB	B1	Acquisition du matériel SIOBAP	Biens	0,49	AOO	Priori	01/06/2023	01/07/2023	09/08/2023		12/04/2024	
SPMB	B2	Acquisition de matériel roulant	Biens	0,085	AOO	Priori	01/06/2023	01/07/2023	09/08/2023		14/12/2023	
SPMB	B3	Matériel informatique pour structures nationales	Biens	0,005	CF	Priori	27/05/2023	11/06/2023	08/07/2023		13/10/2023	
Coût Total												

* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

*** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

*+ Indiquer la monnaie du contrat